
Diese Angaben sind ohne Gewähr und können jederzeit durch die Firma root-service ag zeitlich und inhaltlich geändert 
werden. Des weiteren sind ggf. auch nicht alle Funktionserweiterungen ersichtlich. 
Der angegeben Zeitraum gibt die Entwicklungsdauer an.
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System
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Anmeldung
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eFLOW

rALS

Pflege / Dispo

eFLOW Projekt Milestone 1

SAP SQL Anywhere 16 Workflow Engine

Workflow Prozessdefinition

Praxisbericht OVAP für gesamte Schweiz

August 2016

2016.3
September 2015

Wunddokumentation Phase II
Messwerte (Vitaldaten) in Perigon Mobile

Neue Medikamentenverwaltung Phase II
e-mediat, Apotheke zur Rose

tacs – rodix

Mai 2016

2016.2

Verknüpfung Interventionen/Einsatzplanung

EPA Elektronische Patientenanmeldung

Storno- und Zahlungsverwaltung erneuern

Januar 2016

2016.1

RAI-HC Hauswirtschaftsformular

eFLOW Projekt Milestone 2 eFLOW Projekt Milestone 3
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